



PROVINCIA **VERBANO CUSIO OSSOLA**

Il Presidente

Verbania, 18 ottobre 2013  
Prot. n. 36926/Presidenza  
Rif.

Egr. Sig.  
**Alberto Gozzi**  
**Presidente Centro per gli Studi**  
**Turistico Alberghieri**  
**Istituto Maggia**  
*A mezzo e-mail*  
*info@associazionehospes.it*

e, p.c.

Egr. Sig. On.  
**Roberto Cota**  
**Presidente Regione Piemonte**

Egr. Sig. On.  
**Valerio Cattaneo**  
**Presidente del Consiglio**  
**Regione Piemonte**

Egr. Dott.  
**Alberto Cirio**  
**Assessore Istruzione**  
**Presidente Regione Piemonte**

Egr. Sig. Avv.  
**Canio Di Milia**  
**Sindaco Comune di Stresa**

Gentile Prof.ssa  
**Manuela Miglio**  
**Dirigente Scolastico**  
**“Istituto Erminio Maggia” di Stresa**

*A mezzo e-mail - Loro sedi*

oggetto:

**Sua nota in data 30 settembre 2013.**

A riscontro della Sua in oggetto, nel ringraziare la disponibilità manifestata di codesta Associazione, ritengo opportuno evidenziare sinteticamente le problematiche che si sono susseguite nel corso degli anni, unitamente a quanto messo in atto dalla scrivente Provincia.

All'atto dell'insediamento di questa Amministrazione era previsto un progetto, approvato dalla precedente, per cui la realizzazione del nuovo plesso era individuata al di fuori dell'abitato di Stresa con tutte le problematiche connesse: realizzazione di una strada idonea al transito giornaliero di oltre 1000 studenti e prescrizioni formulate dalla Soprintendenza, con conseguente sensibile aumento dei costi.

Al che, per superare l'empasse cagionatosi, è stato deciso di prevedere la realizzazione all'interno dell'abitato di Stresa e, a tal fine, sono state condotte trattative con i proprietari dell'ex collegio Europaeum prevedendosi infatti la costruzione in quell'area. Sennonché il Comune di Stresa ha verificato esservi in quel loco la presenza di pozzi di acqua potabile che non avrebbero potuto in alcun modo essere spostati.

Alla fine del complesso iter sopra evidenziato è stata individuata, quale idonea, l'area nella quale attualmente sorge il capo sportivo e si è provveduto all'approvazione di tutti i progetti preliminari all'indizione della gara di affidamento dell'appalto.

Purtroppo, come noto, la predetta gara – peraltro nella prima fase limitata ad un primo lotto funzionale alla luce delle risorse economiche assegnate – è risultata deserta sicché sarà necessario riproporla: in tale ottica la Regione ha assicurato che entro la fine del corrente mese di ottobre verrà sottoscritto apposito Accordo di Programma per il riconoscimento di ulteriori 2,3 milioni di euro.

In ragione di quanto sopra, ad Accordo sottoscritto sarà possibile prevedere la nuova gara e, poiché questa riguarderà l'intero progetto, si ritiene possano esistere tutti i presupposti perché l'iter si concluda positivamente.

Con l'approvazione del bando di gara e il successivo affidamento sarà altresì previsto il cronoprogramma definitivo dell'opera.

Quanto evidenziato nelle righe che precedono serve anche a smentire alcune voci per cui il nuovo Maggia non vedrebbe mai la luce: si tratta di opera che questa Amministrazione vuole portare a compimento.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.



Massimo Nobili